

**Zmluva o dielo č. 1110/M/2011**  
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

**Dodatok č.1.**

**I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Zhotoviteľ: **MIJAS spol. s r.o.**  
**Medený Hámor č. 25, 974 01 Banská Bystrica**  
Tel.: 048/472 41 01  
Fax: 048/472 41 24  
E-mail: mijas@mijas.sk

Zastúpený: **Ing. Miroslav Chudý – konateľ spoločnosti**

IČO: **31 580 645**

DIČ: **2020456955**

IČ DPH: **SK2020456955**

Bankové spojenie: **DEXIA banka Slovensko a.s. Banská Bystrica**  
**120274001/5600**

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 1032/S

1.2 Objednávateľ: **Školský internát**  
**Ul. J. Švermu č.1736/14, 960 78 Zvolen**  
Tel.:045/5366363,  
Fax.:045/5366363,  
e-mail:riaditel@skinternatzv.sk

Zastúpený : **Mgr. Katarína Fričová - riaditeľka**

IČO: **00163791**

DIČ: **2021624935**

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
**7000395067/8180**

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. V. bod 5.4., a čl. XII. bod 12.2. Zmluvy o dielo č. 1110/M/2011 zo dňa 20.05.2011 (ďalej len „zmluva o dielo“) zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1. k zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“):

**I. PREDMET DODATKU**

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce na stavbe „Školský internát Zvolen – rekonštrukcia kuchyne podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

I. Článok V. Cena znie:

Cena podľa Zmluvy o dielo :	
cena bez DPH :	238 572,13 Eur
DPH 20% :	47 714,43 Eur
cena spolu s DPH :	286 286,56 Eur

---

Dodatok č.1. k ZOD : naviac práce	
cena bez DPH :	24 536,89 Eur
DPH 20% :	4 907,38 Eur
cena spolu s DPH :	29 444,27 Eur

---

Zmluvná cena po zohľadnení naviac prác v Dodatku č.1. :	
cena bez DPH :	263 109,02 Eur
DPH 20% :	52 621,81 Eur
cena spolu s DPH :	315 730,83 Eur

Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo výške 315 730,83 € s DPH (slovom tristopätnásťtisícosemdesiatšesť Eur a osemdesiattri eurocentov).

## II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU


1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu oddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Prílohami dodatku sú: príloha č. 1 – rozpočet naviac prác  
príloha č. 2 – komentár naviac prác
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Vo Zvolene dňa 18.08. 2011

V Banskej Bystrici dňa 18.08. 2011

Objednávateľ:

**Školský internát**  
Ul. J. Šve. mu 1736/14  
960 78 ZVOLEN  
IČO: 00 163 791  
☎ 045/533 42 07 fax: 045/536 63 63

  
Mgr. Katarína Fričová

Zhotoviteľ:



Ing. Miroslav Chudý

**MIJAS** spol. s r.o.  
Medený Hámor č. 25  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA  
IČO: 31 580 645 -2-